# FIH 系統資訊處(一)
# 組織級 PA 實施方針

文件編號: **SDMS1-001**

版　　次: **A**

機密等級: □極機密　■機密　□密　□普通

制作日期: **2008-03-31**

制作單位: **FIH IT EPG**

總 頁 次: **6**

| 核　准 | 審　核 | 制　作 | 發行單位 |
|---|---|---|---|
| | | | |

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

# 修 訂 履 歷

| 版次 | 變更單編號 | 發行日期 | 作者 | 修 訂 內 容 | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | 2008-03-31 | 劉代標 | 初版發行 | 共 6 頁 |
| | | 2008-8-5 | 劉代標 | 按三級標准重新修正 | |
| | | 2009-1-2 | 劉代標 | 增加 EPG 相關內容 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

# 目　　錄

**1.** 目　　的 ..... 3
**2.** 適用范圍 ..... 3
3. 名詞解釋 ..... 3
**4.** 參攷文件 ..... 3
5. 方針 ..... 3
5-1. 總則 ..... 3
5-2. 專案管理類方針 ..... 3
5-3. 工程開發類方針 ..... 4
5-4. 支持過程類方針 ..... 4
5-5. 過程管理類方針 ..... 5

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※　※

## 1. 目　　的

為 FIH 系統資訊處(一)開發類專案提供組織級指導方針及政策，特訂定本方針

## 2. 適用范圍

FIH 系統資訊處(一)所有開發類專案

## 3. 名詞解釋

參考：SDMS2-001_名詞解釋

## 4. 參攷文件

無

## 5. 方針

### 5-1. 總則

5-1-1 所有專案必須依據 FIH 系統資訊處(一)頒布的 CMMI 相關規範執行
5-1-2 所有系統開發專案都要立案
5-1-3 所有專案相關文件需統一編碼，編碼規範按 FIH 系統資訊處(一)公告的編碼規範執行

### 5-2. 專案管理類方針

5-2-1 各專案組根據組織級裁剪指南，結合專案特點來定義專案的過程，並獲得批准。

5-2-2 專案的需求和形成的估計文檔作為制訂專案計劃和跟蹤專案的基礎。

5-2-3 制訂專案計劃的目的是為了實施和管理軟體工程。專案計劃是執行和控制專案活動的基礎

5-2-4 計劃包括估計工作產品和任務的屬性，確定需要的資源，協商約定，產品進度，標識和分析專案風險。

5-2-5 整合專案已定義的各過程計劃，協調專案相關人員間的依存關係，實施已定義的專案過程。

5-2-6 專案計劃應當被評審以滿足品質標準，並被置於配置管理之下。

5-2-7 專案監督和控制的目的是提供對專案進展的理解，專案進展主要通過將實際的工作產品和任務屬性、工作量、成本和進度與計畫相比較來確定的。

5-2-8 在專案進度或工作分解結構內預定的里程碑處或控制等級處，當專案嚴重偏離計劃時，應及時採取糾正行動。這些行動可能要求重新計劃，可能包括修訂原來的計劃，建立新的協議或包括在當前計劃內的額外的緩解活動。

5-2-9 建立和維護潛在風險識別庫。

5-2-10 建立風險評估制度和方法，確定風險管理優先次序。

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※　※

5-2-11 建立風險監控機制，建立和維護風險緩解措施和應急措施。

5-2-12 在確定採購的產品後，優選供應商。

5-2-13 建立並維護與供應商的協定。

5-2-14 監督供應商性能和供貨計劃。

5-2-15 驗收所採購的物品，如果採購的產品被提供給客戶使用，則要建立產品支援和維護措施。

5-2-16 形成過程資產，提交組織級資產庫

## 5-3. 工程開發類方針

5-3-1 收集和協調用戶的需求，開發用戶需求

5-3-2 需求要有優先順序，需求的優先順序甚至比需求本身更重要

5-3-3 提取、分析、確認客戶需求，建立和維護需求規格說明書。

5-3-4 專案需求必須被文檔化，且經過評審。

5-3-5 對工作產品和活動的更改，應當和專案需求的改變保持一致。

5-3-6 專案需求必須受控，並以此作為產品工程和管理的基線。

5-3-7 構建技術解決方案，確定技術解決方案的選擇準則。

5-3-8 分析產品構件，建立和維護技術資料包。

5-3-9 建立和維護產品及構件設計

5-3-10 編寫支援文檔和用戶手冊。

5-3-11 進行同行評審，記錄並分析評審結果

5-3-12 制定測試計劃，建立和維護測試的環境和準則

5-3-13 執行測試，記錄測試結果，分析測試結果資料

5-3-14 制訂產品集成計劃和建立產品集成標準。

5-3-15 建立產品集成環境，審查產品介面的完備性。

5-3-16 根據產品集成計劃實施產品集成，編寫交付文檔

## 5-4. 支持過程類方針

5-4-1 建立和維護決策分析與決定的評審標準。

5-4-2 建立和維護組織級決策分析與決定的資料庫

5-4-3 客觀地評價執行的過程、工作產品、以及服務。

5-4-4 將品質保證活動結果回饋給專案人員和管理者。

5-4-5 確定並記錄偏離問題，確保偏離問題得到解決。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-4-6 在需求分析、設計階段就要開始品質保證活動(走查/互查/評審等),以便早期發現缺陷。

5-4-7 各階段活動結束時要對軟體產品進行檢查和測試，並改善。

5-4-8 中高層經理定期地評審過程和產品品質保證（PPQA）活動和結果。

5-4-9 配置管理的目的是保證專案產品的完整性。

5-4-10 在專案的整個生存週期內按文檔化的配置管理計劃實行配置管理。

5-4-11 配置項的更改是受控的，變更要遵守相關變更控制規範

5-4-12 配置管理庫分為個人庫、開發庫、受控庫、基線庫及 PPQA 庫

5-4-13 定期審計軟體基線和配置管理活動。

5-4-14 詳細說明度量和分析的目的，使它們與已標識的資訊需要和目的一致

5-4-15 詳細說明度量、資料獲取和存儲機制、分析技術以及報告和回饋機制

5-4-16 實現資料的採集、存儲、分析和報告

5-4-17 提供客觀的結果，用於做出可靠的決策和採取適當的糾正行動

5-4-18 所有專案必須建立需求基線、設計基線和產品基線

## 5-5. 過程管理類方針

5-5-1 成立 CMMI 推動委員會，同時成立 EPG 組，負責推動整個組織的 CMMI 認證工作。

5-5-2 所有 CMMI 規範的建立，變更昇級均需要經過 EPG 評審通過並批准後生效

5-5-3 Sponsor 需提供相關資源，督促並定期檢查 CMMI 狀態，協助解決相關問題.

5-5-4 專案實施的經驗與教訓、專案的度量結果、內部外部的評估結果、組織商業目標等作為組織過程改進的源動力。

5-5-5 工程過程組(EPG)負責收集過程改進需求，並根據過程改進需求，標識出改進序列。

5-5-6 工程過程組(EPG)根據改進序列，制訂過程改進的規劃和實施計劃。

5-5-7 工程過程組(EPG)根據改進計劃推動、實施、評估過程改進，建立、維護、實施和改進組織程序定義。

5-5-8 工程過程組(EPG)負責維護組織資產庫。

5-5-9 所有過程域中的工作產品都要根據配置管理要求進行配置管理。

5-5-10 根據組織過程改進計劃，建立和維護組織級標準程序定義。

5-5-11 建立和維護適合專案使用的過程裁剪指南。

5-5-12 建立和維護組織級評審、評價標準庫。

5-5-13 建立和維護組織級度量資料庫和過程資產庫。

5-5-14 根據組織的商業目標和戰略培訓需求，制訂並實施組織培訓計劃。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-5-12 建立並維護組織的培訓能力。

5-5-13 建立並維護組織級培訓記錄。

5-5-14 評價培訓效果，並改進培訓過程。

5-5-15 建立並維護組織級資源技能模型

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※